



Planejamento Institucional

2020



Planejamento Institucional

Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Secretaria Executiva	Estruturar e acompanhar fluxo de gestão da organização.	Ação nº 1.5	Julho
	Acompanhar e monitorar projetos em execução.	Ação nº 1.5	Contínuo
	Encaminhar e acompanhar denúncias recebidas pela organização.	Ação nº 1.5	Contínuo
	Promover a captação de recursos para construção da sede do Cedeca Glória de Ivone.	Ação nº 4.1	Contínuo
	Instar o executivo estadual para formular e executar a Política da Primeira Infância.	Ação nº 7.14	Contínuo
	Garantir espaços internos para socialização das ações políticas e dos projetos inovadores e emblemáticos.	Ação nº 3.2	Contínuo
	Apoiar projetos estratégicos realizados por organizações/instituições parceiras.	Ação nº 8.5	Contínuo



Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Secretaria Executiva	Operacionalizar um programa de avaliação e monitoramento permanente e contínuo da atuação institucional.	Ação nº 1.5	Contínuo
	Estruturar o sistema de monitoramento e segurança digital na instituição.	Ação nº 1.3	Março a junho
Observatório dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - ODHCA	Construir o Plano de Incidência Política.	Ação nº 1.4	Março a dezembro
	Colaborar para a realização da pesquisa sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes, em parceria com a UFT.	Ação nº 6.3	Março a dezembro
	Realizar pesquisa com o tema “Infância e Adolescência: um olhar sobre a saúde emocional no ambiente escolar”.	Ação nº 6.5	Janeiro a julho
	Construir e efetivar estratégias de monitoramento das políticas públicas e do orçamento.	Ação nº 7.15	Contínuo
	Submeter projeto de captação de recursos ao Cedca para o Monitoramento do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.	Ação nº 2.1	Março a dezembro



Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Programa de Proteção Jurídico Social	Monitorar a política estadual de meio ambiente.	Ação nº 7.16	Contínuo
	Apoiar as ações de proteção às nascentes do Ribeirão Taquaruçu.	Ação nº 7.17	Setembro
Programa de Educação Popular	Promover a capacitação e assessoramento de conselheiros(as) tutelares.	Ação nº 5.1	Contínuo
	Promover a capacitação e assessoramento de conselheiros de direitos.	Ação nº 5.1	Contínuo
	Sistematizar e divulgar levantamento sobre o perfil de conselheiros(as) tutelares eleitos em 2019.	Ação nº 5.1	Fevereiro a março
	Sistematizar e divulgar “perguntas e respostas” oriundas da assessoria virtual aos conselheiros(as) tutelares.	Ação nº 5.1	Contínuo
	Realizar formação com cinema e debate sobre raça e gênero.	Ação nº 5.1	Março a junho
	Apoiar e fortalecer Grupo Direito de Meninas.	Ação nº 6.4	Contínuo
	Realizar atividade alusiva ao 18 de Maio.	Ação nº 8.1	Maio



Ações previstas em projetos

Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Projeto Escola Inéditos Viáveis	Elaborar matriz de Planejamento, monitoramento e avaliação – PMA do projeto.	Ação nº 5.1	Fevereiro
	Elaborar Plano Político Pedagógico da Escola Inéditos Viáveis.	Ação nº 5.1	Fevereiro
	Elaborar Plano Pedagógico do Curso de Assessores Populares.	Ação nº.5.1	Até junho
	Realizar 04 cursos de formação de assessores/as populares para 120 pessoas.	Ação n.º 5.1	Fevereiro a junho e Agosto a dezembro
	Realizar uma atividade com a temática de prevenção ao suicídio e automutilação em parceria com o Unicef.	Ações nº 8.5	Junho a dezembro
	Realizar 02 seminários sobre educação popular para 100 pessoas, dentre elas acadêmicos(as), professores(as) das universidades, e assessores(as) populares.	Ação nº 5.1 e nº 8.5	Junho e novembro



Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Projeto Escola Inéditos Viáveis	Atualizar a metodologia da promoção do direito à participação.	Ação nº.5.1	Até dezembro
	Promover a proteção jurídico social de 09 casos emblemáticos.	Ação nº.7.6 e nº 7.11	Contínuo
	Realizar capacitação interna sobre educação popular.	Ação nº 5.1	Março
	Realizar capacitação interna sobre captação de recurso.	Ação nº 2.1	Setembro
	Elaborar e implementar o Plano de Mobilização e Captação de Recursos do Cedeca.	Ação nº 2.1	Setembro
	Elaborar e implementar o Plano de Comunicação Institucional.	Ação nº 1.1	Dezembro
	Produzir e divulgar 06 boletins eletrônicos.	Ação n.º 5.2	Fevereiro/ Abril/Junho/ Agosto/ Outubro/Dezembro
Projeto Pipas dos Direitos	Realizar 04 intervenções previstas nos Pipas dos(as) assessores(as) populares.	Ação nº 5.2	Junho e dezembro



Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Projeto Pipas dos Direitos	Realizar uma campanha de conscientização sobre violência contra a mulher, criança e adolescente.	Ação nº 5.2	Março a junho
	Realizar um encontro na comunidade sobre Justiça Restaurativa.	Ação nº 5.2	Outubro
Projeto Mais Participação e Agroecologia	Realizar 04 cursos de formação de assessores(as) populares em agroecologia destinado a 120 pessoas.	Ação nº 5.7	Fevereiro a junho e agosto a dezembro
	Apoiar a 3ª edição do Abraço ao Taquaruçu.	Ação nº 7.17	Setembro
	Realizar 05 oficinas para construção de 05 bacias de evapotranspiração para 75 pessoas da comunidade.	Ação nº 5.7	Setembro a dezembro
	Realizar 04 encontros para construir um banheiro seco na Escola de Tempo Integral (ETI) Agroecológica Fidêncio Bogo para 30 pessoas vinculadas ao curso de assessores(as) populares.	Ação nº 5.7	Agosto
Projeto Mais Participação com ODS	Encaminhar proposta dos(as) assessores(as) populares para compor o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros.	Ação nº 5.3	Março



Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Projeto Mais Participação com ODS	Realizar 03 recreios com ODS na Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros.	Ação nº 5.1	Março a junho
	Realizar 03 rodas de capoeira no Taquari.	Ação nº 5.4	Março a junho
	Produzir 02 boletins eletrônicos.	Ação 5.5	Fevereiro e junho
Projeto Sou de Direitos	Realizar atividades socioculturais e políticas para adolescentes em meio aberto do Sistema Socioeducativo (SSE) (curso de assessores populares).	Ação nº 5.5	Março a junho
	Encaminhar adolescentes em meio aberto para o Senac, Senai Sesi, Sesc e Renapsi para formação profissional e aprendizagem.	Ação nº 7.6 e nº 7.11	Contínuo
	Realizar 04 oficinas de grafite durante o período de execução do projeto para adolescentes em meio aberto do SSE.	Ação nº 5.6	Março a junho
	Promover formação política social para famílias dos(as) adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto.	Ação nº 7.8	Março a junho



Responsável	Ação	Ação de referência no Plano Trienal	Período
Projeto Sou de Direitos	Apoiar a constituição de um Fórum ou outro movimento próprio das famílias (grupo de Whatsapp para comunicação).	Ação nº 7.8	Até agosto
	Publicar 01 produção sobre direitos dos(as) adolescentes com contribuição das famílias nos textos e nas ilustrações.	Ação nº 7.8	Até agosto
Projeto Sou de Direitos	Promover o acompanhamento da situação processual e social de adolescentes que não possuam acesso à justiça e a ampla defesa, e produzir um informe desta atuação ao final do projeto.	Ação nº 7.6	Até agosto
	Monitorar as normativas sobre a política socioeducativa.	Ação nº 7.9	Fevereiro a agosto
	Produzir 02 boletins eletrônicos sobre as ações dos(as) adolescentes e das famílias e matérias para veiculação nos meios de comunicação e mídias sociais.	Ação n.º 7.8	Março e setembro